
Praktikum 5

Projek Baseline dan Kalender

1. Pengantar

◦ ProjectLibre  merupakan  perangkat  lunak  sumber  terbuka  pengganti
alternatif  dari  Microsoft  Project  perangkat  lunak  berbayar.  Meskipun
ProjectLibre  memiliki  sumber  terbuka,  bukan  berarti  tidak  mempunyai  fitur
yang sama persis dengan Microsoft Project. ProjectLibre memiliki kemampuan
untuk melakukan manajmen projek layaknya Microsoft Project.

◦ Di praktikum ini mahasiswa akan mempelajari membuat snapshot atau 
rencana cadangan tanpa harus membuat file yang baru, berikut juga dengan 
mengatur kalendar kerja dalam ProjectLibre

2. Pembahasan

Praktikum bisa dimulai dengan melanjutkan projek yang sebelumnya telah dibuat.
Dengan  membuka  projek  sebelumnya  mahasiswa  dapat  melakukan  pembuatan
rencana cadangan maupun pengubahan kalender kerja.

1. Buka Praktikum 5 untuk memulai praktikum

2. Untuk  membuat  rencana  cadangan  dari  projek  cukup  dengan  meng-klik
Baseline

3. Maka akan muncul dialog di mana rencana yang sudah dibuat ini disimpan
sebelum diubah.



4. Dari sini kita dapat memilih untuk menyimpan rencana waktu proyek secara
keseluruhan atau hanya tugas tertentu saja. ProjectLibre menyediakan 10 slot untuk
kita menyimpan rencana projek yang akan dibuat.

5. Jika dilakukan dengan benar, maka akan keluar sebuah bayangan di tiap-tiap
tugas yang telah dibuat. Bayangan ini berfungsi sebagai penanda dari rencana yang
telah dibuat sebelumnya.

6. Setelah itu kita dapat mengubah jadwal yang telah dilakukan tanpa takut jika
terjadi kesalahan penjadwalan. Kita dapat mengubah durasi tugas pekerjaan yang
telah kita buat.



7. Jika  kita  menambah  durasi  dari  satu  pekerjaan  maka  panjang  durasi  dari
tugas  dan  bayangannya  menjadi  berbeda.  Dan  hal  ini  juga  berlaku  jika  kita
mengurangi durasi kerja.

8. Baseline  yang  telah  dibuat  bisa  dihapus  namun  harus  dipastikan  bahwa
durasi  tugas  harus  dikembalikan.  Cukup  mengklik  Clear  Baseline  di  bawah  Save
Baseline, lalu pilih Baseline mana yang akan dihapus.



9. Jika Baseline dihapus sebelum dikembalikan kesemula, maka perubahan yang
dibuat akan diberlakukan saat itu juga.

10. Berikutnya  adalah  kalender  di  mana  kita  bisa  mengatur  hari  libur  di
kalender,  dan menentukan lembur di  hari-hari  tertentu.  Cukup dengan meng-klik
Calender di tab File.

11. Maka  akan  muncul  sebuah  window  pengatur  Kalender.  Dari  sinilah  kita
dapat mengatur hari libur bahkan hari lembur.



12. Jika  kita  ingin meliburkan suatu  hari,  kita  cukup memilih  hari  yang akan
diliburkan, lalu pilih Non-working Time. Warna putih berarti  hari kerja, sedangkan
warna abu-abu berarti hari libur.



13. Untuk  memasukkan  kerja  lembur,  cukup pilih  hari  dan  pilih  Non-default
Working Time. Kita bisa mengatur jam-jam kerja.
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